

Projektdatenblatt Internet

Hauptprojekt	Internet
Subprojekt	Gemeindehomepage
Prozessbegleiter	Klaus Nigg
Mitarbeiter Subprojekt	Christoph Hindelang

Budgetplanung Subprojekt	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Summe	€ 0	€ 2.640	€ 1.152	€ 288	€ 288	€ 288

Geplante Vorhaben Subprojekt

Projekt-Nr.	Kurzbeschreibung Projekt	erledigt bis		Budget - Jahr					Verzögerungsgründe	Termin neu		
		Jahr	KW	2010	2011	2012	2013	2014		2015	Jahr	KW
1	Gemeindehomepage (Erstbefüllung in Eigenregie)	2011			€ 2.640							
2	Wartung Homepage (jährlich)					€ 288	€ 288	€ 288	€ 288			
3	Bürgerforum (offenes Diskussionsforum)					€ 552						
4	Umfragesystem mit Auswertungsmöglichkeiten					€ 312						
5												
6												
7												
8												
9												
10												
Summe/Jahr				€ 0	€ 2.640	€ 1.152	€ 288	€ 288	€ 288			

Anmerkung: Alle Summen inkl. MwSt.