

Projektdatenblatt Sport

Hauptprojekt	Sport
Subprojekt	Bergwelt
Prozessbegleiter	Guido Maringele
Mitarbeiter Subprojekt	Karl-Heinz Schuster
	Arnolf Schuster

Budgetplanung Subprojekt	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Summe	€ 8.000	€ 17.000	€ 5.640	€ 0	€ 0	€ 0

Geplante Vorhaben Subprojekt

Projekt-Nr.	Kurzbeschreibung Projekt	erledigt bis		Budget - Jahr					Verzögerungsgründe	Termin neu		
		Jahr	KW	2010	2011	2012	2013	2014		2015	Jahr	KW
1	Boulderwand (3,4mx6m - www.artrock.at)	2011				€ 5.640						
2	Kletterroute Köllenspitze Südsporn			€ 8.000	€ 17.000							
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
Summe/Jahr				€ 8.000	€ 17.000	€ 5.640	€ 0	€ 0	€ 0			

Anmerkung: Alle Summen inkl. MwSt.